

REGIE ASSAINISSEMENT — Semaine 39 — du lundi 21 au vendredi 25 septembre

	Lundi						Mardi						Mercredi						Jeudi						Vendredi																	
	Matin			Après-midi			Matin			Après-midi			Matin			Après-midi			Matin			Après-midi			Matin			Après-midi														
	La	Pa	Me	Ar	De	Ma	La	Pa	Me	Ar	De	Ma	La	Pa	Me	Ar	De	Ma	La	Pa	Me	Ar	De	Ma	La	Pa	Me	Ar	De	Ma	La	Pa	Me	Ar	De	Ma	La	Pa	Me	Ar	De	Ma
ASSAINISSEMENT																																										
Queyras																																										
Guillestre																																										
Autres																																										
Bureau																																										
Réunions																																										
Arrêt Maladie																																										
Congés																																										

Légende

As	Astreinte
B	Programmer/Récupérer Bilan
CU	Curage
D	Télétravail
E	Etalonnage DO
Ec	En cours
Ex	Exploitation
GA	Pompe Gaveuse CVV+Nettoyage local benne
J	Journée cohésion
M	Ménage voitures/STEP
R	Point hebdomadaire
Re	Réseau
S	Supervision
T	Repos
X	Divers

Notes

1	Programmer Bilan
2	Secheur d'air Abries+CVV
3	Compacteur CVV
4	Clapet Anti retour CEILLAC + Finition
5	Désodo Abriès
6	Verifier compatibilité des pieces deguilleur (Aiguilles et la Cassiere)
7	Installation nouveau SOFREL PR Villevieille
8	Contrôle et remplacement des poires dans les PR
9	Palier Désodo