

REGIE ASSAINISSEMENT — Semaine 6 — du lundi 5 au vendredi 9 février

	Lundi										Mardi										Mercredi										Jeudi										Vendredi									
	Matin					Après-midi					Matin					Après-midi					Matin					Après-midi					Matin					Après-midi					Matin					Après-midi				
	La	Pa	Me	Ar	De	La	Pa	Me	Ar	De	La	Pa	Me	Ar	De	La	Pa	Me	Ar	De	La	Pa	Me	Ar	De	La	Pa	Me	Ar	De	La	Pa	Me	Ar	De	La	Pa	Me	Ar	De	La	Pa	Me	Ar	De	La	Pa	Me	Ar	De
ASSAINISSEMENT																																																		
Queyras																																																		
Guillestre																																																		
Autres																																																		
Bureau																																																		
Réunions																																																		
Arrêt Maladie																																																		
Congés																																																		

Légende

CU	Curage
D	Télétravail
E	Etalonnage A1
Ex	Exploitation
GA	Pompe Gaveuse CVV+Nettoyage local benne
J	Journée cohésion
M	Ménage voitures/STEP
R	Point hebdomadaire
Re	Réseau
S	Supervision
T	Repos
X	Divers

Notes

1	Programmer Bilan
2	Secheur d'air Abries+CVV
3	Compacteur CVV
4	Clapet Anti retour CEILLAC + Finition
5	Désodo Abriès
6	Verifier compatibilité des pieces degrileur (Aiguilles et la Cassiere)
7	Installation nouveau SOFREL PR Villevieille
8	Contrôle et remplacement des poires dans les PR
9	Palier Désodo